

Integriertes Entwicklungskonzept Stuttgart Hallschlag, Fortschreibung 2015							Stand: Juli 2015
Leitziel	Teilziel	mögliche Maßnahmen / Projekte	kurz- / mittel- / langfristig / begleitend (ab Projektstart 2007)	geplant ab	Beginn der Umsetzung / Projektdurchführung	Fertigstellung (insbes. bei Bauprojekten)	Träger / Beteiligte / Initiative
Handlungsfeld 1: "Wohnen, Wohnumfeld und öffentlicher Raum" (Themengruppe 1)							
Aufwertung des Wohnumfelds	Eingangssituationen werden neu gestaltet	Gestaltung von Mülleinhausungen	mittelfristig		Mülleinhausungen bei sanierten / modernisierten Gebäuden der SWSG 2010	2011	SWSG / GWG
		Einrichtung von Abstellplätzen für Fahrräder und Kinderwagen	mittelfristig		Fahrradabstellplatz bei sanierten / modernisierten Gebäuden der SWSG 2010	2011	SWSG / GWG
	Die Freiflächen im Hallschlag werden umgestaltet oder neu angelegt	Neugestaltung von Grün- und Freiflächen	mittelfristig	2009 Erarbeitung Freiraumkonzept	2011 Freiraumkonzept, Baubeginn 2013	2015	Stadt/Planungsbüros/ TG 1/PG Verkehr/Bürger
		Einrichtung von "Westentaschenparks" kleine Treffs im Wohnumfeld	mittelfristig	2009 Erarbeitung Freiraumkonzept	können noch nicht umgesetzt werden		Stadt/Planungsbüros
		neue Möblierung sorgt für erhöhte Aufenthaltsqualität (Müllbehälter, Bänke oder Stühle, Grillplatz, Spielflächen wie Schachbrett, Sandkasten, Wippen etc....)	begleitend	2010	2010 fünf temporäre Bänke, Bürgerprojekt; 2011 zwei fest installierte Bänke	2011 und im Zuge des Freiraumkonzepts	Stadt
		Bürgergärten Hallschlag	kurzfristig	2009	Vereinsgründung 2009, Zaun und erste Bepflanzungen 2010 Zaunschluss, Tor 2011, Wasseranschluss 2014	Der Verein besteht selbstständig organisiert auch nach Ende der Sozialen Stadt	Stadt, Bürgergärten Hallschlag e.V.
Attraktives Wohnen	Differenziertes Wohnraumangebot: Es entsteht neuer Wohnraum für unterschiedliche Zielgruppen	Schaffung von Wohnraum für Familien durch Abbruch / Neubau / Sanierung	begleitend	2008	ab 2008 neue Gebäude / Typologien, Sanierung, Modernisierung, Neubau	2015 bzw. geht nach Ende der Sozialen Stadt weiter	SWSG, GWG

Integriertes Entwicklungskonzept Stuttgart Hallschlag, Fortschreibung 2015

Stand: Juli 2015

Leitziel	Teilziel	mögliche Maßnahmen / Projekte	kurz- / mittel- / langfristig / begleitend (ab Projektstart 2007)	geplant ab	Beginn der Umsetzung / Projektdurchführung	Fertigstellung (insbes. bei Bauprojekten)	Träger / Beteiligte / Initiative
		Schaffung von altengerechtem Wohnraum (+ betreutes Wohnen) durch Abbruch / Neubau / Sanierung	begleitend	geplant durch GWG, weitere altengerechte Wohnungen durch SWSG (Essener Str./Auf der Steig), Neubau Am Römerkastell 69 mit Pilotprojekt Ambulant betreute Pflgewohngem.	bereits umgesetzt druch SWSG Planung Neubau seit 2008	2015/16 bzw. noch unklar	SWSG, GWG, PG Haus Römer, Sozialamt
		Modernisierung und Sanierung von Wohngebäuden, dadurch Durchmischung (Zuzug von neuen Bewohnern)	begleitend	2008	2008	z. T. umgesetzt	SWSG, Bau- und Heimstättenverein Stuttgart eG, private Eigentümer
		Einrichtung von Mietergärten und Balkonen	begleitend	2008	2008	z.T. umgesetzt	SWSG
	es werden mehr Freiräume geschaffen	Entsiegelung der Grundstücksflächen					
	Förderung der Eigeninitiative von Bewohnern	Einbeziehung der Bewohner bei Wohn- und Umfeldgestaltung	begleitend	2009	2009: Freiraumkonzept 2012: Mietereteiligung SWSG	z.T. umgesetzt	Stadt/Planungsbüros/ TG 1/PG Verkehr / Bürger / SWSG
Treffmöglichkeiten, Spiel- und Freizeitsituation für Kinder und Jugendliche verbessern/neu schaffen	Es erhöht sich die Aufenthaltsqualität für Erwachsene auf Spielplätzen	Sitzgelegenheiten auf Spielplätzen für Erwachsene werden erneuert oder neu geschaffen	langfristig		im Rahmen von Spielplatzumgestaltungen		Stadt
	vorhandene Spiel- und Bolzplätze werden aufgewertet	Bolzplätze in der Dessauer Straße werden Umgestaltet (Belag, Geräte, Sitzgelegenheiten...)	kurzfristig	2008	Bürgerbeteiligung 2008 Baggerbiss 15. Jan. 2010, Einweihung 10. Juli 2010	2010	Stadt

Integriertes Entwicklungskonzept Stuttgart Hallschlag, Fortschreibung 2015

Stand: Juli 2015

Leitziel	Teilziel	mögliche Maßnahmen / Projekte	kurz- / mittel- / langfristig / begleitend (ab Projektstart 2007)	geplant ab	Beginn der Umsetzung / Projektdurchführung	Fertigstellung (insbes. bei Bauprojekten)	Träger / Beteiligte / Initiative
		Bolzplatz Rostocker Straße wird umgestaltet (Belag, Geräte, Sitzgelegenheiten,...)	kurzfristig	2009	Probleme wegen Lärmschutz, Schallschutz sehr teuer, Verzögerungen in Fertigstellung	zurückgestellt, Umgestaltung im Zuge der Planungen für das gesamte Quartier	STM, Stadt, AKI
		Spielplatz in der Bottroper Straße (Hochhäuser) wird aufgewertet (SWSG)	kurzfristig	2008		fertiggestellt	SWSG
		Bolzplatz Hartensteinstraße	neu hinzugefügt	2011	Beteiligung Stadtteildetektive	2013	Stadt, MaugaNescht
		Spielplatz Bottroper Straße "Die Affen sind los"	neu hinzugefügt	2012	Infoveranstaltung zu Entwurf	2013	Stadt (Garten-, Friedhofs- und Forstamt)
		Spielplatz Rostocker Straße "Jim Knopf"	neu hinzugefügt	2014	Beteiligung u.a. Kinder Aki Dracheninsel, Familien	Bau 2015 geplant	Stadt (Garten-, Friedhofs- und Forstamt), Aki Dracheninsel
		Vorhandenes ausbauen (Archäologischer Park im Römerkastell, Travertinpark als Erlebnispark)	mittelfristig	2009	1. BA beendet Frühjahr 2010 2. BA Baubeginn Sept. 2013	1. BA Frühjahr 2010 2. BA Herbst 2014	Stadt, Verband Region Stuttgart
		Öffnung umliegender Sportgelände und Sporthallen für schulische und allgemeine Nutzung	mittelfristig	2008	2008	läuft	Stadt
		Neugestaltung Spielflächen an der Carl-Benz Schule, Öffnung in den Stadtteil	kurzfristig	2010	2011		Schule (Qualitätsentwicklungsfonds)
		Sport- und Schwimmhalle	mittelfristig	2008	2011 Planungsbeginn Turn- und Versammlungshalle im Römerkastell, Schwimmhalle nicht realistisch	2014	Stadt/Schulen /TG3

Integriertes Entwicklungskonzept Stuttgart Hallschlag, Fortschreibung 2015

Stand: Juli 2015

Leitziel	Teilziel	mögliche Maßnahmen / Projekte	kurz- / mittel- / langfristig / begleitend (ab Projektstart 2007)	geplant ab	Beginn der Umsetzung / Projektdurchführung	Fertigstellung (insbes. bei Bauprojekten)	Träger / Beteiligte / Initiative
Städtebauliche Aufwertung	Plätze im Stadtteil werden aufgewertete und neu gestaltet	Neugestaltung / -ordnung von Hattinger Platz	mittelfristig		Freiraumkonzept: Belag, Straßenführung, Stadtmöbel		Stadt/Planungsbüros/ TG 1/PG Verkehr/Bürger
		Neugestaltung / -ordnung von Nastplatz	mittelfristig	2009: Freiraumkonzept	Abbruch Kiosk, Neuplanung und Bürgerbeteiligung ab 2012; mit geschichtlicher Tafel	2014	Stadt/Planungsbüros/ TG 1/PG Verkehr/PG Geschichte/Bürger
	Straßen werden für eine bessere Nutzung für Fußgänger und Radfahrer umgebaut	Querungsmöglichkeiten für Fußgänger an der Hallschlag Straße / Bottroper Straße / Am Römerkastell wird durch neue Mittelinsel oder ähnliches erleichtert	mittelfristig	2011	Freiraumkonzept: Verringerung Fahrbahnbreite, Alleecharakter		Stadt/Planungsbüros/ TG 1/PG Verkehr/Bürger
		mehrere Straßenräume werden durch Umbau aufgewertet (Rückbau breite, Neupflanzungen, Belag)	mittelfristig	2010 Freiraumkonzept	Baubeginn 2014	2014/2015	Stadt/Planungsbüro
		die Kreuzung Hallschlag / Am Römerkastell wird als Eingangssituation in den Hallschlag aufgewertet / umgestaltet	mittelfristig	2010 Freiraumkonzept	Prüfung im Rahmen des Freiraumkonzepts, Planung und Umbau ab 2013 / 2014	2014/2015	Stadt/Planungsbüros
	Einbeziehung des Römerkastells bei der Aufwertung des Stadtteils	Teilweise Öffnung der Kastellmauer	mittelfristig		Baubeginn 2014		MKM, Denkmalschutz, Stadt
		Teilweise Nutzung von Flächen im Römerkastell (z.B. durch Spielplatz)	mittelfristig		in Planung (Nutzung Platzfläche im Römerkastell für Veranstaltungen im Stadtteil)		
Sicherheit & Sauberkeit	Einzelne Wegeverbindungen werden barrierefrei gestaltet (Senioren, Eltern mit Kinderwagen)	Entschärfung von Barrieren an bestimmten Wegeverbindungen im Stadtteil	mittelfristig		2009 Absenkung von Bordsteinen z.B. vor AWO weitere Maßnahmen geprüft/ möglich?	2009	Stadt/Planungsbüros/ TG 1/PG Verkehr/Bürger

Integriertes Entwicklungskonzept Stuttgart Hallschlag, Fortschreibung 2015

Stand: Juli 2015

Leitziel	Teilziel	mögliche Maßnahmen / Projekte	kurz- / mittel- / langfristig / begleitend (ab Projektstart 2007)	geplant ab	Beginn der Umsetzung / Projektdurchführung	Fertigstellung (insbes. bei Bauprojekten)	Träger / Beteiligte / Initiative
	Eine bessere Beleuchtung bestimmter Räume sorgt für erhöhte Sicherheit im Stadtteil	neue oder lichtstärkere Beleuchtungskörper	mittelfristig		Bei Umgestaltungsmaßnahmen (Fahrradweg Travertinpark, Straßenplanungen, Nastolatz)	2008 Beleuchtungsrundgang, Erneuerung von Straßenbeleuchtung bei Umgestaltungen	Stadt, Bürger
	Die Sauberkeit soll sich erhöhen	Let's Putz Aktion	begleitend	2010	stadtweite Aktion 2x im Stadtteil durchgeführt (aber: Sauberkeit regelmäßig durch SWSG gegeben)	Aktion 2010 Aktion 2011	Schulkinder von verschiedenen Schulen
Entwicklung von Perspektiven für die lokale Ökonomie, bessere Vermarktung des Einkaufsstandortes	Das bestehende Einkaufs- und Dienstleistungsangebot wird gestärkt (erhalten) und erweitert	Weihnachtsbeleuchtung als Aktion von Gewerbetreibenden zur Stärkung der Vernetzung / Identität mit dem Stadtteil	begleitend	2009		Beleuchtung seit 2009; ab 2010 mit Adventsstand	jährlich ab 2009/2010 PG Lok. Ökonomie / STM / Gewerbetreibende, Einrichtungen
		Stadtteilzeitung als gemeinsames Projekt, in der sich Gewerbetreibende (und Soziale Stadt / Einrichtungen) vorstellen können (Anzeigen, Firmenportraits)	begleitend	2010	2009	je 2 Ausgaben 2010, 2011, 2012, 2013, 2014	PG Lok. Ökonomie/ Gewerbetreibende
		vor Einkaufsstandorten entstehen neue öffentliche Stellplätze	langfristig				
		Erhaltung des Standortes "Penny Markt" oder bei Wegfall adäquaten Ersatz bieten	mittelfristig	2008		ausführlich diskutiert in PG Räume, schwer umsetzbar - stattdessen: Nahversorgung im Römerkastell	vor. 2015 PG Räume, MKM, Stadt
		Nahversorgungssituation einzelner Quartiere verbessern	langfristig	2014		PG Nahversorgung, Wirtschaftsförderung plant Modellprojekte, Bereich Birkenäcker von GR ausgewählt	Stadt (Wirtschaftsförderung)
Stadtverträgliche Integration des Verkehrs in den öffentlichen Raum	Die Rahmenbedingungen für die Nutzung des ÖPNV werden verbessert	Neubau U12 zur besseren Anbindung des Stadtteils	mittelfristig	2011		Baubeginn 2011 Baubeginn nachfolgender Abschnitt ab Hallschlag: 2013	Eröffnung bis Haltestelle Hallschlag: Sept. 2013 SSB, Begleitgrün LHS, Anbindung Haltestellen LHS
		Umgestaltung Bushaltestelle Ecke Römerkastell/Hallschlag	kurzfristig				Stadt/Planungsbüros

Integriertes Entwicklungskonzept Stuttgart Hallschlag, Fortschreibung 2015

Stand: Juli 2015

Leitziel	Teilziel	mögliche Maßnahmen / Projekte	kurz- / mittel- / langfristig / begleitend (ab Projektstart 2007)	geplant ab	Beginn der Umsetzung / Projektdurchführung	Fertigstellung (insbes. bei Bauprojekten)	Träger / Beteiligte / Initiative
	Verkehrsberuhigung auf öffentlichen Straßen	Einrichtung von Tempo 30 Zonen (Anliegerstraßen)	mittelfristig	2009	Freiraumkonzept		Stadt/Planungsbüros/PG Verkehr
	Das Radwegenetz im Stadtteil wird verbessert	neuer Radweg entlang der Straße	mittelfristig	2009	Freiraumkonzept Radweg Travertinpark, Radweg Fortsetzung Bottroper bis Löwentorstr.	2012: Radweg Travertinpark fertiggestellt	Stadt/Planungsbüros/ TG 1/PG Verkehr/Bürger
	der ruhende Verkehr wird neu geordnet / gestaltet	Schaffung neuer Stellplätze vor Einkaufs- / Dienstleistungsangeboten: Quartiersgaragen	langfristig				
		Sperrmüll: Mieterangelegenheit 2 x mit Karte umsonst beantragen	kurzfristig				
		Nordbahnhof-Anbindung: DB-Fahrräder anfragen	kurzfristig		geprüft: Geht nicht		Stadt
		Reiterkaserne: In der Mitte entsteht ein großer Parkplatz, von den Bürgern so nicht gewollt: bei Termin mit MKM ansprechen oder: Brief an Fraktionen	kurzfristig		Mail an Fraktionen aus PG Verkehr versandt: beim Termin mit MKM war es eine Wiese, kein Parkplatz, Planung läuft noch		Stadt, MKM, TG 1/PG Verkehr
		(Nachtrag: Aufstellen einer Geschwindigkeitsmessanlage "Sie fahren... km" an der Essener Straße und Straße Hallschlag)	kurzfristig	2010	geprüft: Geht nicht bzw. verleitet eher zum Rasen als zum Langsamfahren		Stadt
		Situation Rommelstraße verbessern (LKW Parkstreifen...)	mittelfristig				Stadt/Planungsbüros

Integriertes Entwicklungskonzept Stuttgart Hallschlag, Fortschreibung 2015						Stand: Juli 2015
--	--	--	--	--	--	------------------

Leitziel	Teilziel	mögliche Maßnahmen / Projekte	kurz- / mittel- / langfristig / begleitend (ab Projektstart 2007)	geplant ab	Beginn der Umsetzung / Projektdurchführung	Fertigstellung (insbes. bei Bauprojekten)	Träger / Beteiligte / Initiative
----------	----------	-------------------------------	--	------------	--	---	----------------------------------

Handlungsfeld 2: "Soziales und kulturelles Miteinander" (Themengruppe 2)

Zusammenleben aller Generationen und Kulturen verbessern, Begegnungsmöglichkeiten schaffen	Es werden Räumlichkeiten und Begegnungsmöglichkeiten geschaffen (auch f. Familien mit Migrationshintergrund)	Größere Halle, z.B. Reithalle für Vereine und bestimmte Aktivitäten, als Multifunktionshalle/Stadtteilzentrum/Quartiershalle	mittelfristig	2009	2011 Planungsbeginn Turn- und Versammlungshalle im Römerkastell	2014	Stadt/Schulen /TG3/ Gemeinderat
		Café	langfristig	2011	kommt in Reiterkaserne: Café und Mittagstisch im FORUM 376	2015/16	PG Haus Römer
		Reaktivierung Kino	langfristig	Abriss ab 2013, danach Neubau	Geprüft und verworfen: Geplant ist Neubau eines Mehrgenerationenhauses und Stärkung eines Stadtteil- und Familienzentrums an dieser Stelle	2016	PG Haus Römer, Stadt, STM, Familienzentrum (Kinderhaus Hallschlg), SOKO, AWO, ambulante Pflege, Mobile JA, SWSG als möglicher Investor
		religiös neutrale Räume f. private Feste, Veranstaltungen od. Vereine	mittelfristig		in Planung: Mehrzweckhalle in der Reiterkaserne / Neubau Am Römerkastell 69	2014 / 2016	PG Räume / PG Römer 69, STM, Stadt
		Bildungs-/Bürgerhaus (baulich-räumliche neue Mitte, bürgerschaftlicher Treffpunkt)	mittelfristig	Abriss ab Ende 2012 möglich, danach Neubau	Geplant ist Neubau Am Römerkastell 69 mit Gemeinbedarfsflächen zus. mit Gebäuden 73 bis 75 neue Mitte	2014 / 2016	PG Räume / PG Haus Römer, STM, Stadt
		Nutzung der Schulräume abends und am Wochenende	langfristig				

Integriertes Entwicklungskonzept Stuttgart Hallschlag, Fortschreibung 2015

Stand: Juli 2015

Leitziel	Teilziel	mögliche Maßnahmen / Projekte	kurz- / mittel- / langfristig / begleitend (ab Projektstart 2007)	geplant ab	Beginn der Umsetzung / Projektdurchführung	Fertigstellung (insbes. bei Bauprojekten)	Träger / Beteiligte / Initiative
		Aktive Stadtteildetektive	kurzfristig	2010	JULA-Projekt, Abschluss bis Okt. 2010	abgeschlossen, wird evtl. in ähnlicher Form (aber nicht über JULA) weitergeführt	Kikooop (KJH, Maugi, Kita Düdo 8, Aki)
		Jugendhearing	kurzfristig	2010	JULA-Projekt, Abschluss bis Okt. 2010	Jugendhearing 2012 wiederholt	KJH, Mobile, STM
		Bürgergärten Hallschlag	begleitend	2008	Vereinsgründung 2009, Zaun und erste Bepflanzungen 2010 Zaunschluss, Tor 2011, Wasseranschluss 2014	Der Verein besteht selbstständig organisiert auch nach Ende der Sozialen Stadt	Stadt, Bürgergärten Hallschlag e.V.
		Objekt der Vielfalt	kurzfristig	2008	JULA-Projekt, abgeschlossen 2008		Kinder- und Jugendhaus Hallschlag
		Konzeptentwicklung Kinder- und Jugendhaus	langfristig	2016			Jugendhausgesellschaft
	(Kulturelle) Angebote schaffen und ausbauen für unterschiedl. Altersklassen und kulturelle Hintergründe	Mädchentreff, auch Bildung	begleitend	wiederbelebt 2009	offener Mädchentreff + betreute Zeiten/Aktionen		Kinder- und Jugendhaus Hallschlag
		Kulturcaféreihe, auch für Frauen; Aufklärungs- und Informationsveranstaltungen über die unterschiedlichen Kulturen	begleitend	2009	3 Internationale Frühstücke 2009-2010, Fortsetzung ab 2012		PG Kulturcafé, Bewohner/innen, STM
		Treffen zum Austauschen mit Angeboten wie Deutschkursen, Gelegenheiten zum Kochen, Nähen etc.			verschiedene Projekte, die im Rahmen der Sozialen Stadt gefördert werden (AWO, Kinderhaus, Lernzentrum, Mauga Nescht..) Nähcafé und Repaircafé seit 2014		Stadtteilmanagement, verschiedene Einrichtungen, Verfügungsfonds, JULA-Aktionsfonds,...
		betreuter Treffpunkt, auch für muslimische Kinder		2011	2011		STEP Hallschlag/ STEP Stuttgart, JULA, Verfügungsfonds, Vielfalt gefällt - 60 Orte der Integration

Integriertes Entwicklungskonzept Stuttgart Hallschlag, Fortschreibung 2015

Stand: Juli 2015

Leitziel	Teilziel	mögliche Maßnahmen / Projekte	kurz- / mittel- / langfristig / begleitend (ab Projektstart 2007)	geplant ab	Beginn der Umsetzung / Projektdurchführung	Fertigstellung (insbes. bei Bauprojekten)	Träger / Beteiligte / Initiative
		Stadtteilfeste, interkulturelle Feste, kulturell gemischte Angebote	kurzfristig	Juni 2009	JULA-Straßenfest, Hallschlagfrühling, Stadtteilfeste 2011 / 2013, Sportfest 2012 / 2014 internat. Frühstücke		Einrichtungen im Stadtteil, STM
Unterstützung im Alltag	Angebote	Essen auf Rädern und Lieferung von Lebensmitteln					
		Patenschaften zum Ausbrechen aus Alltagstrott und um mehr Eigeninitiative schaffen	mittelfristig		evtl. über Netz Hallschlag (JULA-Projekt), Step Stuttgart e.V.		Netz Hallschlag
		Ausbau ambulanter Hilfen					
	Information	Schaukästen, -fenster	begleitend	2008	mit Eröffnung Stadtteilbüro, Schaufenster ja, Schaukästen nein		STM
		Vermittlung von Haushaltshilfen	begleitend		Aushänge im STB möglich		
		Information über vorhandene Angebote	begleitend	2009/2010	Sportbroschüre, Flyer soziales und kulturelles Miteinander, Stadtteilzeitung		STM, PG Sport, PG Lokale Ökonomie
		Come Together (Ehrenamtlichenpool)	kurzfristig	2009	Netz Hallschlag, JULA-Projekt		eva
Stadtteilimage verbessern	Positive Nachrichten verbreiten	Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit STM	begleitend	2007	Sprechstunden, Stadtteilzeitung, Presseartikel, Protokolle, Feste, Tag der Bürgerinfo, Präsenz bei Veranstaltungen etc.		STM
		Regelmäßige Pressemeldungen über Umsetzung und Abschluss von Maßnahmen	begleitend	2007	regelmäßig, zusätzlich Infos auf Homepage		LH Stuttgart, STM
		Geschichte des Stadtteils als herausragendes Merkmal erarbeiten und veröffentlichen	begleitend	2009	PG Geschichte, geschichtl. Rundgänge, Vorträge zum Thema Römer, Erzählcafé, Besuch Grabungen, Faltblatt Geschichte für die Hosentasche, Gesamtkonzept mit Tafeln etc. im öffentl. Raum		PG Geschichte

Integriertes Entwicklungskonzept Stuttgart Hallschlag, Fortschreibung 2015

Stand: Juli 2015

Leitziel	Teilziel	mögliche Maßnahmen / Projekte	kurz- / mittel- / langfristig / begleitend (ab Projektstart 2007)	geplant ab	Beginn der Umsetzung / Projektdurchführung	Fertigstellung (insbes. bei Bauprojekten)	Träger / Beteiligte / Initiative
		Stadtteilzeitung über den Stadtteil hinaus bewerben	begleitend	2010	Presseartikel erfolgen, Verteilung Hallschlag, Birkenäcker, Altenburg und Bezirksamt Bad Cannstatt und Interessierte		STM Presse, Bewohner/innen
		Höre und staune - Stadtteilradio	kurzfristig	2010	JULA-Projekt	abgeschlossen	eva
		Stadtteilradio	kurzfristig	2008	JULA-Projekt	abgeschlossen	Freies Radio Stuttgart e.V.
		Netz Hallschlag (Ehrenamtlichenpool)	begleitend	2009	JULA-Projekt	besteht	eva (Förderung über Familienzentrum)
		Namensänderung		2008	wurde diskutiert und verworfen	2008	
		Filme über den Stadtteil: Frische Blicke, Stadt der Millionen Möglichkeiten	kurzfristig		Projekt Nationale Stadtentwicklung: JULA-Projekt	abgeschlossen	Weeber+Partner; Inzel

Integriertes Entwicklungskonzept Stuttgart Hallschlag, Fortschreibung 2015						Stand: Juli 2015	
Leitziel	Teilziel	mögliche Maßnahmen / Projekte	kurz- / mittel- / langfristig / begleitend (ab Projektstart 2007)	geplant ab	Beginn der Umsetzung / Projektdurchführung	Fertigstellung (insbes. bei Bauprojekten)	Träger / Beteiligte / Initiative
Handlungsfeld 3: "Bildung und Gesundheit" (Themengruppe 3)							
Bildung von Kindern und Jugendlichen	Sprachförderung	Sprachkurse	mittelfristig	2008	FriSa-Frauen, Frauen aktiv(JULA) 2008/2009, Lernzentrum 2011-2014	Förderung bis 2009	vhs Stuttgart, Neue Arbeit gGmbH (BIWAQ)
		Einstein-Angebot erweitern	mittelfristig				
	Lernhilfe	Hausaufgabenbetreuung	mittelfristig	2009	Hausi-Gruppe Netz-Hallschlag (JULA), Lernzentrum ab 2011, Modellvorhaben	Förderung läuft bis 10/2010, konnte weitergeführt werden	Ev. Gesellschaft Stuttgart
		Ferienbetreuung	begleitend		Ferienbetreuung von AKI/Maugi, Lerncamp Osterferien 2014, geplant 2015		Maugi/AKI, Bildungsregion und Einrichtungen
		Ausbau Ganztagesbetreuung	begleitend	2009	Nachmittagsangebote/Betreuung Altenburg- und Steigschule, es fehlt noch eine Mensa für Altenburgschule (Baubeginn 2014)		Mobile/Jugendhaus; Schulen und Schulverwaltungsamt
		Einführung Gemeinschaftsschule	begleitend	2012	Beginn Schuljahr 2014/15 an der Altenburgschule		Altenburgschule
		Ausflüge in die Umgebung	mittelfristig		Durch Maugi, Mobile und Jugendhaus, STEP Stuttgart		Maugi/AKI/Mobile/Jugendhaus/STEP Stuttgart

Integriertes Entwicklungskonzept Stuttgart Hallschlag, Fortschreibung 2015

Stand: Juli 2015

Leitziel	Teilziel	mögliche Maßnahmen / Projekte	kurz- / mittel- / langfristig / begleitend (ab Projektstart 2007)	geplant ab	Beginn der Umsetzung / Projektdurchführung	Fertigstellung (insbes. bei Bauprojekten)	Träger / Beteiligte / Initiative
		Mentoren weiterführender Schulen einbinden	begleitend	2009/2010	2009, RÜM, Job Connections, sbr, Jugendhaus, STEP Stuttgart etc.		RÜM, Joc Connections, sbr, Arbeitsagentur, Jobcenter, STEP Stuttgart
		Einbindung von (mehr) Sozialarbeitern bei schulischen Problemen	begleitend	2009/2010	2009, RÜM, Job Connections, sbr, Jugendhaus, Mobile Jugendarbeit		RÜM, Joc Connections, sbr, Arbeitsagentur, Jobcenter, Jugendhaus, Mobile Jugendarbeit
		Betreuung/Begleitung bis zur Ausbildung/Beruf durch Jugendsozialarbeit	begleitend	2009/2010	2009, RÜM, Job Connections, sbr, Jugendhaus etc.		RÜM, Joc Connections, sbr, Arbeitsagentur, Jobcenter
		Ausbildungspatenschaften mit Senioren	mittelfristig		Programm der Stadt Stuttgart: Bildungspaten gesucht		
	Potenzial der Bewohner entdecken und nutzen	Internationale Bibliothek	begleitend	2007	internationale Bücherecke, Mobile Bücherkiste (JULA), Märchennachmittage seit 2008, (JULA-Projekt)		AWO, IBIS, PG Bücherecke, Ehrenamtliche, STM
		Elternlotsen, Stadtteilmütter	begleitend	2008	Pro Eltern (Plus) (JULA) seit 2008, Weiterführung Modellvorhaben	abgeschlossen	Türkische Gemeinde
		Kooperation von Schule, Jugendarbeit und Wirtschaftsbetrieben intensivieren um Arbeitsstellen zu schaffen und Zugang zu erleichtern (Kontaktbörse /Job- und Ausbildungsbörse)	begleitend	2009	2009, RÜM, Job Connections, sbr, Jugendhaus e; IBIS-Konzept für Oberstufe mit dualem Lernen (in Cannstatt)		RÜM, Joc Connections, sbr, Arbeitsagentur, Jobcenter, IBIS

Integriertes Entwicklungskonzept Stuttgart Hallschlag, Fortschreibung 2015

Stand: Juli 2015

Leitziel	Teilziel	mögliche Maßnahmen / Projekte	kurz- / mittel- / langfristig / begleitend (ab Projektstart 2007)	geplant ab	Beginn der Umsetzung / Projektdurchführung	Fertigstellung (insbes. bei Bauprojekten)	Träger / Beteiligte / Initiative
		Vernetzung von Schulen, Polizei, Jugendsozialarbeitern bei gefährdeten Jugendlichen	mittelfristig		über Mobile Jugendarbeit?		Mobile Jugendarbeit
		Arbeitsgemeinschaften für Bewerbungsschreiben und Vorstellungsgespräche	begleitend	2009	evtl. über BIWAQ Antrag Bewerbungs- und Schreibbüro, evtl. über AGDW (Modellvorhaben- Antrag)	Info: Bewerbungsbüro wurde von Lenkungsgruppe Modellvorhaben abgelehnt aber Lernzentrum (BIWAQ)	Neue Arbeit, AGDW
		Unterstützung der Schulen	begleitend	2008	seit 2008, regelmäßige Vernetzungstreffen TG3; seit 2011 Bildungsregion		TG3, Schulen, STM, Stadt, Bildungsregion
	Ausbildungsplätze schaffen	Einbindung bei der Neugestaltung des Wohnumfeldes (z.B. Praktika)	mittelfristig	2010	2010, Stadtteildetektive, Jugendhearing		Jugendhaus, Mobile
	Sensibilisierung für Natur- und Umweltschutz, Ernährungsbewusstsein schaffen	Kooperationsprojekt "Natur im Hallschlag"	mittelfristig	2013	2013 Beteiligte: Kinderhaus, Bücherecke, Stadtteilmanagement, MaugaNescht, Aki Dracheninsel, IBIS, Schulen, Plattsalat	2016	Kinderhaus Projektträger (Förderung Baden- Württemberg Stiftung "Nachhaltigkeit lernen - Kinder gestalten Zukunft")
Erwachsenenbildung		Lernstützpunkte mit Elternbeteiligung, Volkshochschule Hallschlag	begleitend	2010	2010 Gartenseminar im Hallschlag (vhs) 2011-2014 Lernzentrum (BIWAQ)		vhs, Bürgergärten e.V.
	Sprachförderung	Sprachkurse	begleitend	2008	FriSa-Frauen, vhs (JULA) 2008/2009 2011-2014 Lernzentrum (BIWAQ)		JULA, vhs bei versch. Einrichtungen im Hallschlag (Kindergärten, Nachbarschaftstreff...)

Integriertes Entwicklungskonzept Stuttgart Hallschlag, Fortschreibung 2015

Stand: Juli 2015

Leitziel	Teilziel	mögliche Maßnahmen / Projekte	kurz- / mittel- / langfristig / begleitend (ab Projektstart 2007)	geplant ab	Beginn der Umsetzung / Projektdurchführung	Fertigstellung (insbes. bei Bauprojekten)	Träger / Beteiligte / Initiative
		Veranstaltungen zu Themen Lebenskonzepte, Zukunftsplanung, Sexualaufklärung	kurzfristig	2009	2009 Vortrag gegen sexuelle Übergriffe; Familienzentrum, Mobile Jugendarbeit		Mieter-/Bürgerinitiative; Kinderhaus, Mobile Jugendarbeit
		Erziehungsberatung, Weiterbildung "Erziehung"	mittelfristig	2011	über Angebote Familienzentrum (Modellvorhaben) z.B. Elternbegleiterausbildung; Familienalltag leicht gemacht		Kinderhaus Hallschlag
		Aktivierung von selbstorganisierten Kontakten	mittelfristig	2009	2009 Netz Hallschlag (JULA)		Netz, eva
		Vermittlung von Haushaltsführungskonzepten	mittelfristig		2009 Netz Hallschlag (JULA)		Netz, eva
		Lebenshilfe, -beratung	mittelfristig		über AGDW (Modellvorhaben)		AGDW
		Beratungsangebote im Umgang mit Ämtern, Behörden, etc.	mittelfristig		über AGDW (Modellvorhaben)		AGDW
		Informationsveranstaltungen über deutsches Bildungssystem	mittelfristig	2010	geplant: Seminar (JULA-Aktionsfonds): hat nicht stattgefunden		
Qualifizierungsmöglichkeiten schaffen		Verlegung und Ausbau der Schulstandorte Steig- und Altenburgschule	begleitend	2008	Beginn 2008, Briefe an Dr. Eisenmann etc.; Campuslösung Altenburg- und Steigschule mit gemeinsamer Mensa	abhängig von Schulentwicklungsplanung	TG 3
		Vorzeigeschulen Hallschlag mit Kursangeboten über das Mindestmaß hinaus (musisch, künstlerisch, interkulturell)	begleitend	2009	2009, Hallschlag-Schulen Pioniere Sportentwicklung		Altenburgschule
		einbinden der Johannes-Gutenberg-Schule in den Stadtteil	begleitend	2008	2008, Logoentwicklung, Fotoprojekt, Neuauflage Stadtteilführer 2013		J-G-Schule, TG 3, STM, HAK

Integriertes Entwicklungskonzept Stuttgart Hallschlag, Fortschreibung 2015

Stand: Juli 2015

Leitziel	Teilziel	mögliche Maßnahmen / Projekte	kurz- / mittel- / langfristig / begleitend (ab Projektstart 2007)	geplant ab	Beginn der Umsetzung / Projektdurchführung	Fertigstellung (insbes. bei Bauprojekten)	Träger / Beteiligte / Initiative
		Medienzentrum für alle modernen Bedarfe	begleitend		2009, diskutiert in PG Räume		
		Internationale Bibliothek mit Begegnungstätte und entsprechenden Angeboten	begleitend	2008	2008, Bücherecke, Int. Bibliothek langfristig Familienzentrum / FORUM 376		AWO, IBIS, Ehrenamtliche, STM, TG3, PG Bücherecke
		Bildungsfestival/Bildungsnacht	kurzfristig	2008	2008, Kulturtag		STM, Bürger, Einrichtungen
Gesundheit, Ernährung, Sport		Einrichtung eines umfassenden Kinder- und Jugendtherapeutischen Zentrums	begleitend	2009	2009, diskutiert in PG Räume		TG 3, PG Räume
		SBR-Restaurant in der Schule für Mittagstisch und Schulungen von Kindern und Eltern (gesunde und kostengünstige Ernährung)	mittelfristig	2010	Mensabau in Planung zwischen Altenburg- und Steigschule;		TG3, Schulen, STM, Stadt
		gemeinsam Kochen/Backen, Jung und Alt	mittelfristig		Kurs gesunde Ernährung/Kochen im Familienzentrum; Süße Kostlichkeiten aus nah und fern; Kleine Häppchen aus aller Welt		Verfügungsfonds, Kinderhaus, AWO
		Zugangsmöglichkeiten zu Sportvereinen schaffen (Angebot, Standort, Finanzen)	begleitend	2009	2009, Kooperation bei Sportentwicklung, Broschüre 2012, Bewegungsangebot "Bewegte Apotheke" 2013		Sportvereine, PG Sport, Apotheke, AWO
		Sponsoring eines Busses, um Schulkinder zur Turnhalle des Turnerbunds zu fahren.	begleitend	2009	2009/2010 wegen Umbau Turnhallen	abgeschlossen	Schulen, Stadt
		Angebote an kostenlosen Sportmöglichkeiten außerhalb der Schulzeit	mittelfristig				

Integriertes Entwicklungskonzept Stuttgart Hallschlag, Fortschreibung 2015

Stand: Juli 2015

Leitziel	Teilziel	mögliche Maßnahmen / Projekte	kurz- / mittel- / langfristig / begleitend (ab Projektstart 2007)	geplant ab	Beginn der Umsetzung / Projektdurchführung	Fertigstellung (insbes. bei Bauprojekten)	Träger / Beteiligte / Initiative
		Sportangebote f. Jung und Alt	mittelfristig		PG Sport kümmert sich um das Thema, es gibt kostenlose Sportangebote für KITA-Kinder Projekt Kita fit		PG Sport, Netzwerk Sport, KiTa's
		über Gesundheitsthemen informieren auch in verschiedenen Sprachen	mittelfristig	2013	Info-Reihe mehrsprachig bei der AWO geplant		Gesundheitsamt, AWO, STM
		Gesundheitstag mit Angeboten rund um das Thema Gesundheit und Ernährung	mittelfristig	2011	noch nicht durchgeführt, Gesundheit im Alter aufgreifen (AWO)		STM, PG Sport, Sportvereine, Schulen